

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Szennyvíz

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

21-07463-1-003-00-05

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/évi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Mégvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szintjén****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva		
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérg Község Önkormányzata	0		2020. január	2020. december	rövid	x																	Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás
2.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	0		2020. január	2020. december	rövid	x																	Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás
3.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiborszállás Község Önkormányzata	0		2020. január	2020. december	rövid	x																	Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás
4.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérg Község Önkormányzata	0		2021	2024	közép		x	x	x	x													Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás
5.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	0		2021	2024	közép		x	x	x	x													Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás
6.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiborszállás Község Önkormányzata	0		2021	2024	közép		x	x	x	x													Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás
7.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérg Község Önkormányzata	0		2025	2034	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás
8.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	0		2025	2034	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás
9.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiborszállás Község Önkormányzata	0		2025	2034	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. Ütem	0	0
II. Ütem	0	0
III. Ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra																																
FELÜJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																																
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:												ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																				
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:												TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT																				
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:												Hívóvíz																				
A VKsztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:												Mérk Nagyközség Önkormányzata																				
Víziközmű-rendszer kódja: **												11-06938-1-002-00-03																				
Fontosság/sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtartam (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva						
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	3046-10/2013	Mérk Nagyközség Önkormányzata	1 752	használati díj	2020. január	2020. december	rövid	x																Nincs változás							
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	343	használati díj	2020. január	2020. december	rövid	x																	Nincs változás						
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérk Nagyközség Önkormányzata	7 008	használati díj	2021	2024	közép		x	x	x	x													Nincs változás						
4.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	1 372	használati díj	2021	2024	közép		x	x	x	x													Nincs változás						
5.	Közkifolyó felújítása Vállaj 3 db (ejektor szár, szelep, rugó cseréje)	nem	Vállaj Község Önkormányzata	260	forráshiány	2023	2023	közép						x												A közkifolyók műszaki állapotok miatt felújításra szorulnak.	3 db közkifolyó felújítás	Nincs változás				
6.	Gerincvezeték rekonstrukció 150 Ø utalatti csőcsere 8 fm hosszban Vállaj, Szabadság út- Dózsa út útkereszteződés	nem	Vállaj Község Önkormányzata	250	forráshiány	2023	2023	közép							x												A több évtizede talajköznyezetben lévő acél gerincvezeték korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzemeltetési funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicsérülésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízvesztések csökkentése miatt indokolt.	150 Ø utalatti csőcsere 8 fm hosszban	Nincs változás			
7.	Gerincvezeték rekonstrukció 80 Ø utalatti csőcsere 52 fm hosszban Vállaj, Szabadság út-Kraszná út, Béke út- Rákóczi út, Béke út- Jókai út, Temető út- Petőfi út, Hajnal út- Báthory közt útkereszteződésében	nem	Vállaj Község Önkormányzata	1 000	forráshiány	2023	2023	közép																			A több évtizede talajköznyezetben lévő acél gerincvezeték korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzemeltetési funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicsérülésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízvesztések csökkentése miatt indokolt.	80 Ø utalatti csőcsere 52 fm hosszban	Nincs változás			
8.	Vízmű épület, kapcsolóterem felújítása	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata, Vállaj Község Önkormányzata	4 000	forráshiány	2023	2023	közép																			A vízmű épület avulás miatt elérte azt a műszaki állapotot, hogy felújítás szükséges.	Vízműépület felújítás.	Nincs változás			
9.	Közkifolyó felújítás Mérk 3 db (ejektor szár, szelep, rugó cseréje)	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	260	forráshiány	2023	2023	közép							x												A közkifolyók műszaki állapotok miatt felújításra szorulnak.	3 db közkifolyó felújítás	Nincs változás			
10.	Tolózár rekonstrukció Ø100 tolozár csere 1db Mérk, Rákóczi- Hunyadi kereszteződés	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	50	forráshiány	2023	2023	közép																				Kiszakaszolásra alkalmatlan tolozárak cseréje, melyek műszaki állapotok miatt nem töltik be eredeti funkciójukat és javításuk alkatrész hiányában nem megoldható.	Ø100 tolozár csere 1db	Nincs változás		
11.	Gerincvezeték rekonstrukció 200 Ø utalatti csőcsere 6 fm hosszban Mérk, Hunyadi út- Rákóczi út útkereszteződés	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	350	forráshiány	2023	2023	közép																				A több évtizede talajköznyezetben lévő acél gerincvezeték korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzemeltetési funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicsérülésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízvesztések csökkentése miatt indokolt.	200 Ø utalatti csőcsere 6 fm hosszban	Nincs változás		
12.	Gerincvezeték rekonstrukció 80 Ø utalatti csőcsere 20 fm hosszban Mérk, Hunyadi út- József A. út, Hunyadi út- Árpád út, Toldi út- Alkotmány út útkereszteződések	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	500	forráshiány	2023	2023	közép																				A több évtizede talajköznyezetben lévő acél gerincvezeték korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzemeltetési funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicsérülésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízvesztések csökkentése miatt indokolt.	80 Ø utalatti csőcsere 20 fm hosszban	Nincs változás		
13.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérk Nagyközség Önkormányzata	17 520	használati díj	2025	2034	hosszú									x	x	x	x	x	x	x	x	x							
14.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	3 430	használati díj	2025	2034	hosszú											x	x	x	x	x	x	x	x						
15.	Víztorony statikai vizsgálata, töltő - ürítő vezetékének és szerelvényének cseréje. Vízter korrozio mentesítése. Hőszigetelés felújítása	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata, Vállaj Község Önkormányzata	3 000	forráshiány	2033	2033	hosszú																		x			A víztorony felújítása az üzembiztonság érdekében szükséges.	Víztorony felújítás.	Nincs változás	
16.	Gerincvezeték rekonstrukció 100 Ø utalatti csőcsere 42 fm hosszban Mérk, Hunyadi út- Édesanyák út, Béke út- Ády E. út, Kiss J. út- Ády E. út, Édesanyák út- Liget út, Édesanyák út- Mező f. út útkereszteződések	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	1 000	forráshiány	2033	2033	hosszú																					A több évtizede talajköznyezetben lévő acél gerincvezeték korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzemeltetési funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicsérülésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízvesztések csökkentése miatt indokolt.	100 Ø utalatti csőcsere 42 fm hosszban	Nincs változás	
17.	Gerincvezeték rekonstrukció 150 Ø utalatti csőcsere 8 fm hosszban Mérk, Béke út- Toldi út útkereszteződés	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	300	forráshiány	2033	2033	hosszú																					A több évtizede talajköznyezetben lévő acél gerincvezeték korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzemeltetési funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicsérülésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízvesztések csökkentése miatt indokolt.	150 Ø utalatti csőcsere 8 fm hosszban	Nincs változás	
18.	Gerincvezeték rekonstrukció 100 Ø utalatti csőcsere 62 fm hosszban Vállaj, Szabadság út- emetű út, Temető út- Kossuth út útkereszteződések	nem	Vállaj Község Önkormányzata	1 300	forráshiány	2033	2033	hosszú																						A több évtizede talajköznyezetben lévő acél gerincvezeték korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzemeltetési funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicsérülésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízvesztések csökkentése miatt indokolt.	100 Ø utalatti csőcsere 62 fm hosszban	Nincs változás
19.	Gerincvezeték rekonstrukció 200 Ø csőcsere 200 fm hosszban Vállaj, Víztoronytól a Szabadság útig	nem	Vállaj Község Önkormányzata	4 500	forráshiány	2033	2033	hosszú																						A több évtizede talajköznyezetben lévő acél gerincvezeték korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzemeltetési funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicsérülésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízvesztések csökkentése miatt indokolt.	200 Ø csőcsere 200 fm hosszban	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	2 095	2 095
II. ütem	15 050	8 380
III. ütem	31 050	20 950

* a megfélelő szövegrész aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** "forráshiány" kifejezéssel

***** a megfélelő időtartamot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																									
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																									
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Ivóvíz																									
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fel megnevezése:		TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																									
Víziközmű-rendszer kódja: **		11-06938-1-002-00-03																									
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/ei/ engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtartam (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva	
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérek Nagyközség Önkormányzata	0		2020. január	2020. december	rövid	x																Önkormányzati nyilatkozat	Nincs betervezett feladat	Nincs változás
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	0		2020. január	2020. december	rövid	x																Önkormányzati nyilatkozat	Nincs betervezett feladat	Nincs változás
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérek Nagyközség Önkormányzata	0		2021	2024	közép		x	x	x	x												Önkormányzati nyilatkozat	Nincs betervezett feladat	Nincs változás
4.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	0		2021	2024	közép		x	x	x	x												Önkormányzati nyilatkozat	Nincs betervezett feladat	Nincs változás
5.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérek Nagyközség Önkormányzata	0		2025	2034	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzati nyilatkozat	Nincs betervezett feladat	Nincs változás
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	0		2025	2034	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzati nyilatkozat	Nincs betervezett feladat	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. Ütem	0	0
II. Ütem	0	0
III. Ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni